Windenergieanlagen und Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz

8 Beispiele

8.1 Pool-Konzept Flomborn
Rheinland-Pfalz

Die rheinhessische Ackerzweitbereinigung
Flomborn weist einen erfolgversprechenden
Ansatz auf, um bodenordnerische MalRnahmen
in einem ausgewiesenen Windpark verwirkli-
chen zu kénnen.

Abb. 1:  Bewirtschaftungssituation im Windpark Flomborn

Das 536 ha groRe Verfahren wurde am
12.03.2009 mit den Hauptzielen der Agrar-
strukturverbesserung im Ackerbau und der
Verbesserung der ErschlieBungssituation fir
die Zuckerribenabfuhr angeordnet. Im Verfah-
rensgebiet befanden sich 15 WEA. Ein Grof-
teil des Verfahrens befindet sich im Vo-
gelschutzgebiet ~Ackerplateau zwischen
llbesheim und Flomborn®.

Abb. 2:  Erweiterung des Vorranggebietes im Raumord-
nungsplan

Der ursprunglich im Herbst 2011 geplante
Besitzibergang musste um zwei Jahre ver-
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schoben werden, da die Neuaufstellung des
Regionalplanes Rheinhessen-Nahe (Teilplan
Windenergienutzung) eine nahezu Verdoppe-
lung des Vorranggebietes auf 267 ha vorsah.
Zum Repowern des Windparks wurde vorge-
sehen, 14 der vorhandenen WEA abzubauen
und durch 10 neue, leistungsfahigere Anlagen
auf anderen Standorten im Vorranggebiet zu
ersetzen.

Die Landwirtschaft hat sich daraufhin klar dazu
bekannt, dass trotz der Ausweisung des
Repoweringgebietes  die  Flurbereinigung
durchgefihrt werden soll, und sich hierfiir auch
im Gemeinderat stark gemacht. Gemeinsam
mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft
und der Gemeinde haben die Flurbereini-
gungsbehdrde und der WEA-Betreiber ein
Lésungsmodell entworfen, um das Flurbereini-
gungsverfahren zlgig fortzufihren und mit der
Errichtung der neuen WEA in Einklang bringen
zu kénnen.

Gemeinsam wurden die neuen Erschlie-
Rungswege so festgelegt, dass die vom WEA-
Betreiber auszubauenden Schotterwege zu-
kiinftig in das Zuckerribenabfuhrsystem pas-
sen und durch die Herausnahme von Erdwe-
gen in der Flurbereinigung Schlaglangenver-
doppelungen erreicht werden kénnen.

Um dem sensiblen Vogelschutzgebiet gerecht
zu werden und gleichzeitig die Situation des
geschitzten Feldhamsters zu verbessern,
wurde ein gemeinsames Kompensationskon-
zept erarbeitet. Mittels des Flachenmanage-
ments der Bodenordnung koénnen die Kom-
pensationsflachen in Form von Luzernestreifen
naturschutzfachlich sinnvoll verortet werden.
Mit weiteren Kompensationsmitteln des WEA-
Betreibers werden produktionsintegrierte Kom-
pensationsmal®nahmen finanziert, so dass
Naturschutzmafinahmen durchgefihrt werden
kénnen, ohne den Verbrauch landwirtschaftlich
wertvoller Flachen noch mehr auszuweiten.
Durch dieses naturschutzfachliche Gesamt-
konzept kann auch der Summationswirkung
der WindenergiemalBnahmen mit der Flurbe-
reinigungsumsetzung entgegengewirkt wer-
den.
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Fir das gesamte Repoweringgebiet wurde ein
Pool gebildet. In Gestattungsvertragen zwi-
schen dem WEA-Betreiber und den Eigentu-
mern im Poolgebiet wurde geregelt, dass je-
der, egal wie weit sein Eigentum vom jeweili-
gen neuen WEA-Standort entfernt liegt, die
gleiche Nutzungsentschadigung erhalt. Damit
werden alle, die den Gestattungsvertrag unter-
schrieben haben, entschadigt und nicht nur
der, der innerhalb der jeweiligen Abstandsfla-
che liegt. Somit kdnnen innerhalb des Poolge-
bietes Eigentumsflachen nach agrarstrukturel-
len Gesichtspunkten im Rahmen der Boden-
ordnung arrondiert werden. Der Besitziber-
gang ist fir Herbst 2013 geplant.

Abb. 3:  Poolgebiet

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren
Flomborn zeigt, dass durch die enge Abstim-
mung zwischen Windparkplanung und Boden-
ordnung positive Synergieeffekte erreicht wer-
den koénnen. Das Verfahren zielt darauf ab,
eine naturschutzfachlich abgestimmte und
agrarstrukturell aufgewertete  Energieland-
schaft zu gestalten, die eine Win-win-Situation
fur alle Beteiligte darstellt.

Abb. 4:  Blick in den Windpark Flomborn
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